



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL	RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT , Nº 1080, BAIRRO CENTRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL	38.331,85	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.565,76	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA EXTERNA	7.058,21	% Período:	100,00%											
1.3.	SISTEMA DE COBERTURA	1.772,00	% Período:	100,00%											
1.4.	GERADOR	10.743,57	% Período:	100,00%											
1.5.	ABRIGO PARA GERADOR	16.192,31	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 38.331,85															
Período:		%:		100,00%											
		Repasse:		-											
		Contrapartida:		38.331,85											
		Outros:		-											
		Investimento:		38.331,85											
Acumulado:		%:		100,00%											
		Repasse:		-											
		Contrapartida:		38.331,85											
		Outros:		-											
		Investimento:		38.331,85											
		Administração Local:		100,00%											

PAVERAMA/RS
Local

terça-feira, 23 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 0