



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	REFORMA E AMPLIAÇÃO - POSTO DE SAÚDE	REFORMA - PINTURA DO PS - RUA CARLOS NICOLAU LAUER DUPONT - GEN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
1.	REFORMA - PINTURA DO PS = (Área Exi	75.481,18	% Período:	100,00%											
1.1.	PINTURA INTERNA	45.135,99	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA EXTERNA	22.574,56	% Período:	100,00%											
1.3.	PINTURA DE ESQUADRIAS	7.770,63	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 75.481,18															
Período:	%:		100,00%												
	Repasse:		-												
	Contrapartida:		75.481,18												
	Outros:		-												
Acumulado:	Investimento:		75.481,18												
	%:		100,00%												
	Repasse:		-												
	Contrapartida:		75.481,18												
	Outros:		-												
	Investimento:		75.481,18												
	Administração Local:		100,00%												

PAVERAMA/RS
Local
quinta-feira, 16 de julho de 2026
Data

ELDON
ALBERTO
RECKZIEGEL:26
673347015

Assinado de forma digital
por ELDON ALBERTO
RECKZIEGEL:26673347015
Dados: 2026.07.16
11:44:08 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14516055