



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	REFORMA E AMPLIAÇÃO - POSTO DE SAÚDE	REFORMA E AMPLIAÇÃO(RECEPÇÃO) DO PS - RUA CARLOS NICOLAU LAUE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO-POSTO DE SA	100.354,57	% Período:	41,28%	40,60%	18,12%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	13.391,28	% Período:	29,41%	17,69%	52,90%									
1.2.	AMPLIAÇÃO - RECEPÇÃO	34.671,55	% Período:	34,48%	43,53%	21,99%									
1.3.	REFORMA SANITÁRIOS DA FRENTE	25.536,19	% Período:	100,00%											
1.4.	REFORMA CONSULTÓRIO DENTÁRIO	11.575,15	% Período:		100,00%										
1.5.	REFORMA CONSULTÓRIO	1.575,07	% Período:		100,00%										
1.6.	REFORMA SANITÁRIO MASC. MEIO	13.605,33	% Período:		74,43%	25,57%									
Total: R\$ 100.354,57			%:	41,28%	40,60%	18,12%									
Período:	Repassé:			-	-	-									
	Contrapartida:			41.429,10	40.738,97	18.186,50									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			41.429,10	40.738,97	18.186,50									
Acumulado:	%:			41,28%	81,88%	100,00%									
	Repassé:			-	-	-									
	Contrapartida:			41.429,10	82.168,07	100.354,57									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			41.429,10	82.168,07	100.354,57									
Administração Local:				29,41%	47,10%	100,00%									

PAVERAMA/RS
Local

quarta-feira, 15 de julho de 2026
Data

ELDON
ALBERTO
RECKZIEGEL:2
6673347015

Assinado de forma
digital por ELDON
ALBERTO
RECKZIEGEL:26673347
015
Dados: 2026.07.15
16:27:50 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14516055