



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE PAVERAMA	0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO - POSTO DE SAÚDE

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS INICIAIS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓
FIL

		REFORMA POSTO DE SAÚDE REFORMA POSTO DE SAÚDE REFORMA POSTO DE SAÚDE																									
Nº do Evento	Título dos Eventos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1	SERVIÇOS INICIAIS	1	2	3																							
2	AMPLIAÇÃO - RECEPÇÃO	1	2	3																							
3	REFORMA SANITÁRIOS DA FRENTE	1																									
4	REFORMA CONSULTÓRIO DENTÁRIO		2																								
5	REFORMA CONSULTÓRIO		2																								
6	REFORMA SANITÁRIO MASC. MEIO		2	3																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03																							
Parcela	%	41,28%	40,60%	18,12%																							
	R\$	41.429,10	40.738,97	18.186,50																							
Acumulado	%	41,28%	81,88%	100,00%																							
	R\$	41.429,10	82.168,07	100.354,57																							
Administração Local	%	29,41%	47,10%	100,00%																							

PAVERAI
Local
quarta-feira, 15 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14516055

Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673 347015
Dados: 2026.07.15 16:28:12 -03'00'