CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE PAVERAMA	0,00	0,00	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E ENTORNO E QUIOSQUE DA LINHA BRASIL

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS INICIAIS - CAMPO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CAMPO E QUIOSQUE 1	CAMPO E QUIOSQUE 2	CAMPO E QUIOSQUE 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS INICIAIS - CAMPO	1	2	3																						
2	MICRODRENAGEM NO CAMPO	1																								
3	CAMPO DE FUTEBOL	1	2	3																						
4	DEMOLIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PILARES	1																								
5	BLOCO DE FUNDAÇÃO		2																							
6	VIGA BALDRAME 15x30		2																							
7	PILAR 15x30		2																							
8	VIGA SUPERIOR 15x30		2																							
9	ALVENARIA VEDAÇÃO		2																							
10	PISO INTERNO		2																							
11	REVESTIMENTO INTERNO			3																						
12	ESQUADRIAS			3																						
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		2	3																						
14	INSTALAÇÃO DE ESGOTO			3																						
15	INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA		2	3																						
16	ACESSÓRIOS COZINHA			3																						
17	PASSEIO EM CONCRETO			3																						
18	MURO DE ALVENARIA		2																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	35,96%	35,57%	28,47%
	R$	72.443,52	71.660,54	57.344,19
Acumulado	%	35,96%	71,53%	100,00%
	R$	72.443,52	144.104,06	201.448,25
Administração Local	%	33,50%	66,75%	100,00%

PAVERAMA
Local

sábado, 29 de agosto de 2026
Data

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015 Dados: 2026.08.30 16:09:44 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: 048490
ART/RRT: 14596721

MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020
Assinado de forma digital por MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020 Dados: 2026.08.30 16:39:11 -03'00'