CAIXA

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE PAVERAMA | 0 | 0 | REFORMA E AMPLIAÇÃO - POSTO DE SAÚDE |

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. PINTURA INTERNA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓

| Nº do Evento | Título dos Eventos | PINTURA DO PS-CENTRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTURA INTERNA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PINTURA EXTERNA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PINTURA DE ESQUADRIAS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | R$ | 75.481,18 | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado | % | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | R$ | 75.481,18 | | | | | | | | | | | | |
| Administração Local | % | 100,00% | | | | | | | | | | | | |

PAVERAMA
**Local**

quinta-feira, 16 de julho de 2026
**Data**

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015

Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Dados: 2026.07.16 11:44:27 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL**
**CREA/CAU: CREA/RS 048490**
**ART/RRT: 14516055**