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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 2 3 4

F 2 TERRAPLENAGEM E SUBLEITO 1

F 3 MEIO FIO 1 2

F 4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 1 2

F 5 MICRODRENAGEM - TUBULAÇÃO 1

F 6 MICRODRENAGEM - BOCA DE LOBO 1

F 7 PAVIMENTAÇÃO - BLOCO 1 2

F 8 SINALIZAÇÃO DA VIA 1 2
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F PAVERAMA/RS

F Local Responsável Técnico

F Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

F CREA/CAU: CREA/RS 048.490

F Data ART/RRT: 13932860

Acumulado

50,00% 100,00%

100,00%

quinta-feira, 7 de agosto de 2025

396.441,53 396.441,53 

100,00% 100,00%

396.441,53 

57,35% 100,00% 100,00% 100,00%

227.346,06 396.441,53 396.441,53 396.441,53 396.441,53 396.441,53 

100,00% 100,00% 100,00%

396.441,53 

100,00%

- -

0,00% 0,00%

- -

0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela
57,35% 42,65%

227.346,06 169.095,47

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA 09032025 077927 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS

100,00%

- --

100,00%

100,00%

396.441,53 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

396.441,53 

100,00% 100,00%

-

0,00% 0,00%

--
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