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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE1 2 3 4 5

F 2 BLOCO DE FUNDAÇÃO 1 2 3 4 5 6

F 3 PILARES DE MADEIRA 1 3 4

F 4 VIGA DE MADEIRA 1 2 3 6

F 5 MURETA DE MADEIRA 1 2 3 4 5 6

F 6 TELHAMENTO 1 2 3

F 7 PISO DA CANCHA 1 2 3

F 8 FECHAMENTO DA CANCHA 1 2 3 4

F 9 PINTURA DA MADEIRA 2 3F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F PAVERAMA/RS

F Local Responsável Técnico

F Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

F CREA/CAU: CREA/RS 048490

F Data ART/RRT: 14555957

-

0,00% 0,00%

--

100,00%

- --

100,00%

100,00%

134.502,27 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

134.502,27 

100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

MUNICÍPIO DE PAVERAMA 0 0 CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA EM MADEIRA ROLIÇA

Parcela
37,51% 62,49%

50.456,86 84.045,41

Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -

0,00% 0,00%

- -

0,00% 0,00% 0,00%

134.502,27 

37,51% 100,00% 100,00% 100,00%

50.456,86 134.502,27 134.502,27 134.502,27 134.502,27 134.502,27 

100,00% 100,00% 100,00%

134.502,27 

100,00%
Acumulado

35,71% 100,00%

100,00%

sexta-feira, 7 de agosto de 2026

134.502,27 134.502,27 

100,00% 100,00%
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