

À
Comissão Municipal de Licitações
Paverama –RS

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 003/2023.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO
ANEXO VII

A Empresa DMN CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.603.662/0001-02, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) portador(a) da Cédula de Identidade nº 8095410471 e do CPF nº 018.075.190-58, APRESENTA proposta financeira, para execução de serviços de terraplenagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical e acessibilidade, incluindo material, em trecho da Estrada EGP09 – Localidade Santa Manoela, Perímetro Rural, Município de Paverama/RS, com extensão de 240,00 m, em conformidade com os documentos integrantes do Edital de Tomada de Preços Nº 003/2023, conforme segue:

1. Valor unitário e total dos itens: O valor total da obra é de R\$ 263.080,06 (duzentos e sessenta e três mil, oitenta reais e seis centavos), considerando R\$ 52.616,01 (cinquenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e um centavo) para mão-de-obra e R\$ 210.464,05 (duzentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) para materiais, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo.

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos como materiais de construção, mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais, fiscais e comerciais, trabalhistas e quaisquer outras despesas incidentes sobre o total dos serviços objeto desta licitação.


2. Prazo de validade da presente proposta: não inferior a 90 dias, contados da abertura;
3. Prazo de início da obra: máximo 5 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de Engenharia;
4. Prazo de conclusão da obra: 90 (noventa) dias após a emissão da Ordem de Serviço;
5. Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, após a realização do serviço e fornecimento dos materiais, de acordo com o cronograma físico-financeiro, mediante medição e laudo emitido pelo Setor de Engenharia do Município e demais documentos exigidos no edital.


Página 1 de 2

DMN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.603.662/0001-02
INSC. ESTADUAL: 244/0050126
RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 9973-2667
END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com

6. Representante legal da empresa: AMANDA PEDÓ, brasileira, solteira, empresária, CPF nº 018.075.190-58, cédula de identidade nº 8095410471, residente e domiciliada na Rua Zelia Maria Dutra Abichequer, nº 457, Apto 201, Bairro Florestal, Lajeado/RS, CEP 95900-708.
7. Dados Bancários da empresa: Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 3917 – município de Teutônia, C/C: 2879-5.

Teutônia/RS, 22 de maio de 2023.

PIP 
Representante legal da empresa
AMANDA PEDÓ
CPF nº 018.075.190-58


Responsável Técnico da Empresa
MARCO ORLEI DAHMER
Engenheiro Civil
CREA RS 103747

27.603.662/0001-02
DMN CONSTRUTORA LTDA.
RUA MAJOR BANDEIRA, 181
BAIRRO LANGUIRU - CEP 95890-000
TEUTÔNIA - RS

marco Orlei Dahmer
Engenheiro Civil
CREA 103747-D













DMN CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.603.662/0001-02
 INSC. ESTADUAL: 244/0050126
 RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 9973-2667
 END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 932452/2022	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO/TOMADOR DMN CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - PVS		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA MUNICIPAL EGP 09 - LOCALIDADE SANTA MANOELA - ZONA	MUNICÍPIO / UF TEUTÔNIA/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

Nível	Nível corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	ESTRADA MUNICIPAL EGP 09 - LOCALIDADE SANTA MANOELA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO PAVENAI/RS									253.060,88
F	Meta	1.			SERVIÇOS INICIAIS						263.060,06
F	Nível 2	1.1.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADA NA	M²	4,50	488,54	BDI 1	584,29	2.629,31
F	Serviço	1.1.1.	Composição	001	74209/1 DE FEV/2018						
F	Serviço	1.1.2.	Composição	005	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA-BASEADA NA SINAPI 74221/1 DE	M	240,00	3,19	BDI 1	3,82	916,80
F	Nível 2	1.2.			TERRAPLENAGEM E SUBLEITO						10.438,27
F	Serviço	1.2.1.	Composição	004	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA	M²	2.881,91	0,91	BDI 1	1,09	3.141,28
F	Serviço	1.2.2.	SINAPI	101114	VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA-BASEADA NA SINAPI 98525 DE	M3	612,10	4,27	BDI 1	5,11	3.127,83
F	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95875	DEZ/2021	M3XKM	494,68	2,21	BDI 1	2,64	1.305,96
F	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96388	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE	M3	205,40	10,56	BDI 1	12,63	2.594,20
F	Serviço	1.2.5.	SINAPI	100575	ESTEIRAS (100HP/LÂMINA 2,19M3), AF_07/2020	M2	1.921,44	0,12	BDI 1	0,14	269,00
F	Nível 2	1.3.			MEIO FIO						28.978,04
F	Serviço	1.3.1.	SINAPI	94273	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M	494,00	49,05	BDI 1	58,66	28.978,04
F	Nível 2	1.4.			MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO						52.519,09
F	Serviço	1.4.1.	SINAPI	90091	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	M3	284,00	6,08	BDI 1	7,27	2.064,68
F	Serviço	1.4.2.	SINAPI	101617	CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES	M2	355,00	2,64	BDI 1	3,16	1.121,80
F	Serviço	1.4.3.	SINAPI	95568	100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR	M	355,00	105,82	BDI 1	126,56	44.928,80
F	Serviço	1.4.4.	SINAPI	93368	X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M3	213,57	17,24	BDI 1	20,62	4.403,81
F	Nível 2	1.5.			MICRODRENAGEM CAIXA COLETOIRA						11.625,03

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DMN CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.603.662/0001-02
 INSC. ESTADUAL: 244/0050126
 RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 9973-2667
 END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com



PO - PLAMILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

MENU
 ←
 →

Nº OPERAÇÃO 932452/2022	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR DMN CONSTRUTORA LTDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - PVS	Grado de Sigilo #PÚBLICO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRISÃO DO LOTE ESTRADA MUNICIPAL ESP-09 - LOCALIDADE SANTA MANOELA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO PAVERAMA/RS	MUNICÍPIO / UF TEUTÔNIA/RS	BDI 1 19,50%
				BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	ESTRADA MUNICIPAL ESP-09 - LOCALIDADE SANTA MANOELA - ZONA RURAL - MUNICÍPIO PAVERAMA/RS									
1.5.1	Serviço	1.5.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	17,55	6,08	BDI 1	7,27	127,59
1.5.2	Serviço	1.5.2	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	1.602,21	BDI 1	1.916,24	11.497,44
1.6.	Nível 2	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS									
1.6.1.	Serviço	1.6.1.	Composição	007	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015-BASEADA NA SINAPI 92405 DE 08/2022	M²	1.921,80	66,36	BDI 1	79,37	152.533,27
1.6.2.	Serviço	1.6.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	384,57	2,21	BDI 1	2,64	1.015,26
1.7.	Nível 2	SINALIZAÇÃO									
1.7.1.	Serviço	1.7.1.	Composição	002	CONFECÇÃO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALAÇÃO - BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018	M²	1,88	872,38	BDI 1	1.043,37	1.961,54
1.7.2.	Serviço	1.7.2.	Composição	003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - BASEADA NA 73916/2 DE FEV/2018	UNIDADE	1,00	387,50	BDI 1	463,45	463,45
283.040,96											

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

TEUTÔNIA/RS
 Local
 segunda-feira, 22 de maio de 2023
 Data

27.603.662/0001-02

DMN CONSTRUTORA LTDA.
 RUA MAJOR BANDEIRA, 181
 BAIRRO LANGUIRU - CEP 95690-000

Marco Orlei Dahmer
 Engenheiro Civil
 CREA 103747-D

Responsável Técnico
 Nome: MARCO ORLEI DAHMER
 CREA/CAU: RS 103747
 ART/IRRT: 0

Responsável legal da empresa
 Nome: AMANDA PEDÓ
 CPF: 018.075.190-58

DMN CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.603.662/0001-02
 INSC. ESTADUAL: 244/0050126
 RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 9973-2667
 END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 OGU

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 932452/2022 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR DMN CONSTRUTORA LTDA | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCO DE CONCRETO | DESCRICÃO DO LOTE ESTRADA MUNICIPAL EGP 09 - LOCALIDADE SANTA MANOELA - ZONA RUR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONC	263.080,06	% Período:	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.546,11	% Período:	20,75%	49,15%	30,10%									
1.2.	TERRAPLENAGEM E SUBLITO	10.438,27	% Período:	100,00%											
1.3.	MEIO FIO	28.978,04	% Período:	100,00%											
1.4.	MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO	52.519,09	% Período:		100,00%										
1.5.	MICRODRENAGEM CAIXA COLETO	11.625,03	% Período:	100,00%											
1.6.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS	153.548,53	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO	2.424,99	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 263.080,06															
Período:			%:	20,75%	49,15%	30,10%									
	Repasso:	49.561,11		117.388,18	71.906,71										
	Contrapartida:	5.026,34		11.906,16	7.292,56										
	Outros:														
	Investimento:	54.587,45		129.293,34	79.199,27										
	%:	20,75%		69,90%	100,00%										
Acumulado:	Repasso:	49.561,11		166.949,29	238.856,00										
	Contrapartida:	5.026,34		16.931,50	24.224,06										
	Outros:														
	Investimento:	54.587,45		183.880,79	263.080,06										

Marco Orlei Dahmer
 Engenheiro Civil
 CREA/CAU: RS 103747
 ART/IRRT:

Responsável Técnico
 Nome: MARCO ORLEI DAHMER
 CREA/CAU: RS 103747
 ART/IRRT:

27.603.662/0001-02
 DMN CONSTRUTORA LTDA.

RUA MAJOR BANDEIRA, 181
 BAIRRO LANGUIRU - CEP 95890-000
 TEUTÔNIA - RS

TEUTONIA/RS
 Local
 segunda-feira, 22 de maio de 2023
 Data

Responsável legal da empresa
 Nome: AMANDA PEDO
 CPF: 018.075.190-58

À
Comissão Municipal de Licitações
Paverama – RS.

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2023.

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

A empresa DMN CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.603.662/0001-02, DECLARA para os devidos e necessários fins, que na elaboração da proposta financeira referente ao objeto “Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical e acessibilidade, incluindo material, em trecho da Estrada EGP 09–Localidade Santa Manoela, Perímetro Rural, Município de Paverama/RS, com extensão de 240,00metros”, Tomada de Preços nº 03/2023, foi adotado percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 19,60% (conforme planilha da composição analítica abaixo).


A composição do referido índice (BDI) é a que segue:

Composição analítica do BDI

ITENS	SIGLAS	VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,01%
SEGURO E GARANTIA	Se G	0,40%
RISCO	R	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11%
LUCRO	L	3,65%
TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL)	I	4,10%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		19,60%
BDI RESULTANTE		19,60%

$$\text{FÓRMULA UTILIZADA: } \text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Teutônia/RS, 22 de maio de 2023.


Representante legal da empresa
AMANDA PEDÓ
CPF nº 018.075.190-58


Responsável Técnico da Empresa
MARCO ORLEI DAHMER
Engenheiro Civil
CREA RS 103747

marco Orlei Dahmer
Engenheiro Civil
CREA 103747-D

27.603.662/0001-02
DMN CONSTRUTORA LTDA.
RUA MAJOR BANDEIRA, 181
BAIRRO LANGUIRU - CEP 95890-000
TEUTÔNIA - RS

DMN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.603.662/0001-02
INSC. ESTADUAL: 244/0050126
RUA MAJOR BANDEIRA, 181, BAIRRO LANGUIRU, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 9973-2667
END. ELETRÔNICO: dmnconstrutora@gmail.com

À
 Comissão Municipal de Licitações
 Paverama/RS.

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.º 03/2023.

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Total do Grupo "A"		31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91%	Não incide
B2	FERIADOS	4,24%	Não incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,89%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
7030	DIAS DE CHUVAS	1,36%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,54%	7,30%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
Total do Grupo "B"		45,81%	17,05%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,46%	4,18%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,68%	2,82%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,53%	3,47%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
Total do Grupo "C"		14,26%	10,92%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,86%	6,27%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48%	0,37%
Total do Grupo "D"		17,34%	6,64%
TOTAL A+B+C+D		108,41%	65,61%

Teutônia/RS, 22 de maio de 2023.

PIP
 Representante legal da empresa
AMANDA PEDÓ
 CPF nº 018.075.190-58

[Assinatura]
 Responsável Técnico da Empresa
MARCO ORLEI DAHMER
 Engenheiro Civil
 CREA RS 103747

27.603.662/0001-02
 DMN CONSTRUTORA LTDA

RUA MAJOR BANDEIRA, 181
 BAIRRO LANGUIRU - CEP 95890-000
 TEUTÔNIA - RS

[Assinatura]
Marco Orlei Dahmer
 Engenheiro Civil
 CREA 103747-D