



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	966818/2024	966818	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FILTRO			rua Fernando e Fredolino	rua Fernando e Fredolino	rua Fernando e Fredolino	rua Fernando e Fredolino																					
	Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F																											
F	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3	4																					
F	2	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO	1																								
F	3	MEIO FIO	1																								
F	4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	1																								
F	5	MICRODRENAGEM - TUBULAÇÃO	1																								
F	6	MICRODRENAGEM - BOCA DE LOBO	1																								
F	7	PAVIMENTAÇÃO - BLOCO	1	2																							
F	8	SINALIZAÇÃO DA VIA		2																							
F	9	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO		2																							
F	10	MEIO FIO		2																							
F	11	PASSEIO E ACESSIBILIDADE			3																						
F	12	MICRODRENAGEM - TUBULAÇÃO			3																						
F	13	MICRODRENAGEM - BOCA DE LOBO			3																						
F	14	PAVIMENTAÇÃO BLOCO			3	4																					
F	15	SINALIZAÇÃO DA VIA				4																					
	16	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04																						
Parcela	%	37,83%	17,39%	32,43%	12,35%																						
	R\$	182.611,95	83.933,25	156.545,65	59.586,88																						
Acumulado	%	37,83%	55,22%	87,65%	100,00%																						
	R\$	182.611,95	266.545,20	423.090,85	482.677,73																						
Administração Local	%	24,99%	50,00%	74,99%	100,00%																						

PAVERAI
Local
terça-feira, 8 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048.490
ART/RRT: 13290505