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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 227.201,53 % Período: 14,86% 57,37% 27,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.852,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM E SUBLEITO  11.509,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MEIO FIO  20.406,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIO  3.899,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO  37.287,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MICRODRENAGEM CAIXA COLETORA  10.227,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS  138.843,94 % Período: 0,00% 56,85% 43,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  3.175,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,86% 57,37% 27,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 33.768,86 130.340,98 63.091,69 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 33.768,86 130.340,98 63.091,69 - - - - - - - - - 

%: 14,86% 72,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 33.768,86 164.109,84 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.768,86 164.109,84 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 227.201,53 

Local Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: 048.490

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 6 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA  CATARINO JOSÉ DE SOUZA, MORRO BONITO, PAVERAMA/RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PAVERAMA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

PAVERAMA/RS

0

Total:    R$ 227.201,53

Item Descrição
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