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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

911917/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 482.651,35 % Período: 15,20% 61,68% 23,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.125,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM E SUBLEITO  18.621,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MEIO FIO - TRECHO 1  33.110,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MEIO FIO - TRECHO 2  13.496,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MICRODRENAGEM -TRECHO 1  17.528,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MICRODRENAGEM -TRECHO 2  10.295,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - TRECHO 1  273.885,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS - TRECHO 2  106.480,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  5.107,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,20% 61,68% 23,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 73.151,13 296.723,45 111.229,42 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 235,27 954,34 357,74 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 73.386,40 297.677,79 111.587,16 - - - - - - - - - 

%: 15,20% 76,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 73.151,13 369.874,58 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 235,27 1.189,61 1.547,35 1.547,35 1.547,35 1.547,35 1.547,35 1.547,35 1.547,35 1.547,35 1.547,35 1.547,35 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 73.386,40 371.064,19 482.651,35 482.651,35 482.651,35 482.651,35 482.651,35 482.651,35 482.651,35 482.651,35 482.651,35 482.651,35 

Local Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: 048.490

Data ART/RRT: 11923852

segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EVP 214 - BOA ESPERANÇA - PAVERAMA/RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PAVERAMA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

PAVERAMA/RS

1076073-03

Total:    R$ 482.651,35

Item Descrição
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