



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO	RUA NULDI VARGAS-BAIRRO POSSES -PAVERAMA-RS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO	149.159,01	% Período:	25,73%	45,44%	28,83%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.653,62	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	484,89	% Período:	100,00%											
1.3.	SUBLEITO	7.835,61	% Período:	100,00%											
1.4.	MEIO FIO	27.410,98	% Período:	100,00%											
1.5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	20.342,54	% Período:		100,00%										
1.6.	MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO	4.306,47	% Período:		100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO	84.250,58	% Período:		51,19%	48,81%									
1.8.	SINALIZAÇÃO DA VIA	1.874,32	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 149.159,01															
Período:	%:			25,73%	45,44%	28,83%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			38.385,10	67.773,63	43.000,28									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	Investimento:			38.385,10	67.773,63	43.000,28									
	%:			25,73%	71,17%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			38.385,10	106.158,73	149.159,01									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			38.385,10	106.158,73	149.159,01									

PAVERAMA/RS

Local

sexta-feira, 18 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

ART/RRT: 12730617