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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS 149.159,01 % Período: 25,73% 45,44% 28,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.653,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  484,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUBLEITO  7.835,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MEIO FIO  27.410,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  20.342,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO  4.306,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO  84.250,58 % Período: 0,00% 51,19% 48,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO DA VIA  1.874,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,73% 45,44% 28,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 38.385,10 67.773,63 43.000,28 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.385,10 67.773,63 43.000,28 - - - - - - - - - 

%: 25,73% 71,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.385,10 106.158,73 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.385,10 106.158,73 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 149.159,01 

Local Responsável Técnico

Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

Data ART/RRT: 12730617

0

Total:    R$ 149.159,01

Item Descrição

sexta-feira, 18 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA NULDI VARGAS-BAIRRO POSSES -PAVERAMA-RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMAPAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS 

PAVERAMA/RS
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