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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 448.201,31 % Período: 22,53% 31,27% 46,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.499,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM E SUBLEITO  11.186,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MEIO FIO  72.431,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  81.600,51 % Período: 19,42% 80,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO  63.316,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MICRODRENAGEM CAIXA COLETORA  11.520,65 % Período: 0,00% 96,15% 3,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS  204.852,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  1.793,51 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 22,53% 31,27% 46,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 100.964,85 140.146,59 207.089,87 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 100.964,85 140.146,59 207.089,87 - - - - - - - - - 

%: 22,53% 53,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 100.964,85 241.111,44 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 100.964,85 241.111,44 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 448.201,31 

Local Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: 048.490

Data ART/RRT: 11382538
quarta-feira, 23 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA EUGÊNIO FALLER

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PAVERAMA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

PAVERAMA/RS

0

Total:    R$ 448.201,31

Item Descrição
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