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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS -TRECHO 1 210.470,09 % Período: 28,13% 35,24% 36,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM - SUBLEITO 5.150,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MEIO FIO  22.757,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO  4.325,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO  26.973,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO  148.326,72 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO DA VIA  2.936,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 28,13% 35,24% 36,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 59.206,89 74.166,86 77.096,34 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 59.206,89 74.166,86 77.096,34 - - - - - - - - - 

%: 28,13% 63,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 59.206,89 133.373,75 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 59.206,89 133.373,75 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 210.470,09 

Local Responsável Técnico

Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

Data ART/RRT: 13156745

terça-feira, 30 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA FRANCISCO BLOMKER - GUILHERME TRENNEPOHL ATÉ  ILMA WINTHER - DISTRITO FAZENDA SÃO JOSÉ - PAVERAMA-RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMAPAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS BLOCO INTERTRAVADO - PVS - TRECHO 1

PAVERAMA/RS

0

Total:    R$ 210.470,09

Item Descrição
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