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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 109.808,24 % Período: 15,54% 31,62% 52,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.081,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM E SUBLEITO  3.662,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MEIO FIO  11.319,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO  18.580,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MICRODRENAGEM CAIXA COLETORA  11.857,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS  61.421,06 % Período: 0,00% 6,97% 93,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  884,54 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,54% 31,62% 52,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 17.063,88 34.720,46 58.023,90 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.063,88 34.720,46 58.023,90 - - - - - - - - - 

%: 15,54% 47,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 17.063,88 51.784,34 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.063,88 51.784,34 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 109.808,24 

Local Responsável Técnico

Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: 048.490

Data ART/RRT: 12117495

0

Total:    R$ 109.808,24

Item Descrição

sábado, 13 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA JOSÉ E. DE VARGAS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PAVERAMA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - PVS

PAVERAMA/RS
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